# **Untitled Gantt Project**

25-set-2017

http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 1-set-2017 - 28-ott-2017

Completamento0%Attività33Risorse0

# Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	
Analisi	01/09/17	15/09/17	
Introduzione al proggetto	01/09/17	01/09/17	
Risoluzione delle domande al cliente	08/09/17	08/09/17	
Analisi dei requisiti	15/09/17	15/09/17	
Analisi dominio	15/09/17	15/09/17	
Documento di specifica	15/09/17	15/09/17	
Documento di specifica fatto	15/09/17	15/09/17	
Proggettazione	22/09/17	22/09/17	
Analisi formato dati	22/09/17	22/09/17	
Mockup interfacce	22/09/17	22/09/17	
Design procedurale	22/09/17	22/09/17	
Gantt	22/09/17	22/09/17	
Implementazione	29/09/17	13/10/17	
Creare virtuale	29/09/17	29/09/17	
Installare S.O.	29/09/17	29/09/17	
Intallazione apache	29/09/17	29/09/17	
Installare PHP	29/09/17	29/09/17	
Creazione Form inserimento dati	29/09/17	29/09/17	
Controllo dati	29/09/17	29/09/17	
Raccolta dati (salvataggio file)	29/09/17	29/09/17	
Miglioramento stile	06/10/17	06/10/17	
Lettura contenuto file	13/10/17	13/10/17	
Caricamento su infomaniak	13/10/17	13/10/17	
Sito funzionante	13/10/17	13/10/17	
Integrazione e test	13/10/17	20/10/17	
Test VM	13/10/17	13/10/17	

### 3

# Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	
Test apache	13/10/17	13/10/17	
Test di performance e velocità inserimento	13/10/17	13/10/17	
Test PHP	13/10/17	13/10/17	
Test su infomaniak	13/10/17	13/10/17	
Test controllo dati	20/10/17	20/10/17	
Test raccolta dati	20/10/17	20/10/17	
Consegna	27/10/17	27/10/17	

#### Diagramma di Gantt




Diagramma Risorse



5